
1º ciclo 2018

Diretriz estratégica: Número do Projeto:  PO 01

Objetivo estrátegico: Ano: 2012

MÊS CONCEDENTE CONVENENTE TOTAL Pago até o ano anterior 234.105,49R$                                

100 GND 3 (3330.41) 30 234.105,49 246.426,82 mai/15 139.865,15 7.361,32 147.226,47 A realizar no exercício -R$                                             

jun/12 94.240,34 4.960,01 99.200,35 Orçamento (LOA+Crédito) no exercício -R$                                             

Previsão de Conclusão: 30/07/2018 TOTAL 234.105,49 12.321,33 246.426,82 Valor Empenhado no Exercício -R$                                             

Data Atualização: 16/02/2018 Valor liberado no Exercício -R$                                             

Saldo a liberar -R$                                             

Saldo a Empenhar no exercício -R$                                             

Total Liberado até o exercício 234.105,49R$                                

Início Fim Valor Início Fim Valor Físico %

20,0% Concluído

1
Lançamento do Chamamento 

Público
CGDS/SUDENE 20/03/2012 19/04/2012 20/03/2012 19/04/2012 100,0% Concluído

2 Análise de propostas CGDS/SUDENE 20/04/2012 09/05/2012 20/04/2012 09/05/2012 100,0% Concluído

3
Resultado do Chamamento 

Público
CGDS/SUDENE 09/05/2012 11/05/2012 09/05/2012 11/05/2012 100,0% Concluído

4 Ajustes do projeto CGDS/SUDENE 11/05/2012 08/06/2012 11/05/2012 08/06/2012 100,0% Concluído

5 Formalização do convênio SUDENE 07/08/2012 14/12/2012 07/08/2012 14/12/2012 100,0% Concluído

6 Assinatura do convênio CGC/SUDENE 18/12/2012 18/12/2012 18/12/2012 18/12/2012 100,0% Concluído

7 Publicação do convênio CGC/SUDENE 18/12/2012 07/01/2013 18/12/2013 02/01/2013 100,0% Concluído

60,0% Concluído

Liberação da 1ª parcela
CGDS/COF/ 

SUDENE
1/12/2012 31/12/2012 R$ 139.865,15 17/4/2013 1/8/2013 R$ 139.865,15 100,0% Concluído

8 Processo licitatório CONDEPE/FIDEM 18/12/2012 14/10/2013 20/4/2013 14/10/2013 100,0% Concluído
Empresa contratada, licitação e  contrato  

registrado no SICONV.

9
Elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável

CONDEPE/FIDEM / 

SUDENE
1/12/2013 28/6/2016 1/12/2013 30/6/2017 100,0% Concluído

9.1
Proposta metodológica e 

mobilização social

CONDEPE/FIDEM / 

SUDENE
1/12/2013 14/7/2014 1/12/2013 14/3/2014 100,0% Concluído

O convenente atrasou o pagamento da 

empresa contratada por dificuldades com 

o sistema OBTV (nova ferramenta do 

SICONV). Após reunião na SUDENE 

com equipe da CGDS e de Convênios, o 

pagamento foi efetuado em 19/11/14.

9.2
Reunião Técnica de 

Acompanhamento

CONDEPE/FIDEM / 

SUDENE
3/1/2014 31/1/2014 23/1/2014 23/1/2014 100,0% Concluído

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO 2018

1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 

1.5. Fortalecer as administrações públicas.

Programa: 2029 - Desenvolvimento Regional e Terrirorial Eixo temático (MI): Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria

Ação: 8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica Objetivo estrátegico (MI):
Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo 

econômico e social.

Finalidade da ação:
Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos 

aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.

Diretoria responsável: DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas Subunidade responsável: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS

Diretor: Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves Gestor da subunidade: Mauricio José de Garcia Maia

Problema (causa): Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.

Projeto: Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.

Objetivo do projeto:
Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as 

oportunidades e os desafios vislumbrados.

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00 Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)

Vigência: 18/12/12 a 30/06/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Renato Arruda Vaz de Oliveira, Juliana de Melo Borges e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Estevão Moura - CONDEPE/FIDEM

Dados Orçamentários
Fonte Grupo de Despesa Modalidade

Valor SUDENE 

no Projeto 

Valor Total do 

Projeto 

N.E. Nome da Etapa Descrição das Atividades/ Etapas Responsável
Previsto

EXECUÇÃO (Peso 60%)

Status Observação/Problemas Providências

INICIAÇÃO (Peso 20%)

Lançamento do Chamamento Público 2012

Análise de propostas

Realizado

Resultado do Chamamento Público 2012

Ajustes do projeto para formalizar convênio

Etapas de formalização do convênio

Assinatura do convênio

Publicação do convênio

Liberação da primeira parcela

Processo licitatório

Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento 

Sustentável da área de influência do 

Município de Bom Conselho.

Etapa I: Proposta metodológica e mobilização 

social

Reunião Técnica de Acompanhamento do 

Convênio



9.3
Caracterização / Diagnóstico 

Situacional

CONDEPE/FIDEM / 

SUDENE
15/1/2014 28/9/2015 14/3/2014 27/5/2015 100,0% Concluído

Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo 

atraso no pagamento do primeiro produto 

da empresa contratada, houve 

interrupção dos trabalhos. O reinício dos 

trabalhos da empresa está previsto para 

início de dezembro.

9.4
Visita Técnica de 

Acompanhamento.
CGDS/SUDENE 04/03/2015 5/3/2015 05/03/2015 5/3/2015 100,0% Concluído

A visita técnica de acompanhamento da 

Oficina de participação social na 

Caracterização e Diagnóstico Situacional 

foi realizada no dia 05/03/2015.

9.5 Liberação da 2ª parcela
CGDS/COF/ 

SUDENE
20/3/2016 20/3/2016 R$ 94.240,34 25/11/2016 25/11/2016 94.240,34 100,0% Concluído

No ciclo anterior, foi recomendada a 

prorrogração da vigência do convênio e 

que aguardassemos a liberação da 2ª 

parcela que aconteceu em 25/11/2016 

9.6
Diretrizes, Estratégias e 

Proposições

CONDEPE/FIDEM / 

SUDENE
29/5/2015 26/2/2016 28/5/2015 21/01/2016 100,0% Concluído

Realização da Oficina de Validação das 

Diretrizes, Estratégias e Proposições, 

referente à Etapa III em Bom Conselho 

em 11/11/2015. Equipe Técnica da 

SUDENE impossibilitada de participar em 

razão da restrição orçamentária. Produto 

entregue no dia 21/01/2016. Vigência 

prorrogada e cronograma de execução e 

desembolso repactuados.

Reunião para apresentação dos 

resultados da Oficina de Validação 

das Diretrizes, Estratégias e 

Proposições: Etapa III, com equipe 

técnica SUDENE/CONDEPE em 

18/11/2015. 

9.7
Consolidação do Plano da 

Área de Desenvolvimento

CONDEPE/FIDEM / 

SUDENE
29/2/2016 28/6/2016 22/1/2016 30/6/2017 100,0% Concluído

Realizada reunião em 05/04/2017 com 

equipe técnica da Agência para tratar da 

fase final do convênio. Relatório Técnico 

Final entregue a Sudene em 27/04/17.

9.8
Visita Técnica de 

Acompanhamento.
CGDS/SUDENE 6/6/2016 7/6/2016 6/6/2016 7/6/2016 100,0% Concluído

Visita técnica realizada em oficina de 

validação dos resultados em Bom 

Conselho. 

20,0% Concluído

10
Análise da PTC, sob o aspecto 

físico, e emissão de laudo.

CGDS/DPLAN/ 

SUDENE
30/08/2017 30/07/2018 27/06/2017 28/01/2018 100,0% Concluído

Relatórios de Execução Físcia do 

SICONV aprovados em 21/08/17; 

Relatórios de Execução Financeiro do 

SICONV aprovados em 20/10/17; 

Prestação de Contas enviada para 

análise pelo convenente em 01/11/17; 

Processo enviado para CGDS emitir 

laudo técnico em 24/11/17. Laudo 

elaborado em 28/01/18.

R$ 234.105,49 R$ 234.105,49 100% Concluído Status do Projeto

ENCERRAMENTO (Peso 20%)

Etapa II: Caracterização / Diagnóstico 

Situacional

Visita Técnica de Acompanhamento.

Liberação da segunda parcela

Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições

Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de 

Desenvolvimento do Município de Bom 

Conselho 

Visita Técnica de Acompanhamento.

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e

emissão de laudo.

Valor Previsto: Valor realizado:



A Iniciar

Concluído

Em Andamento

Atrasado

Cancelado

Paralisado

Parceiros institucionais:

Legenda

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela  

liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI. Realizada reunião tecnica de acompanhamento entre os tecnicos da CGDS e os tecnicos do CONDEP/FIDEM no dia 28/01/2015. Terceiro termo aditivo, 

assinado em 04/02/2015, prorroga vigência para o dia 16/06/2015. Realizada visita técnica de acompanhamento do convênio no dia 05/03/2015 durante Oficina em Bom Conselho referente à etapa II. Convenente enviou produto da etapa II, aceito pela equipe técnica da SUDENE. Convênio prorrogado para a data de 28/06/2016. 

Plano de trabalho atualizado para a nova vigência, datas das etapas III e IV alteradas. Visita técnica realizada em oficina de validação dos resultados em Bom Conselho no dia 07/06/2016. Como desdobramento da oficina encaminhou-se a realização de reuniões em cada município para apresentação e validação do produto final. 

Liberação da segunda parcela paralisada diante da ausencia de recursos no Ministerio da Integração, não há previsão para a data de liberação, motivo pelo qual solicitou-se a prorrogação de ofício. Liberação da segunda parcela realizada em 25/11/16, no entanto, devido ao atraso na liberação, o convênio foi prorrogado de ofício. 

Convênio encerrado em 30/06/16. Prestação de Contas enviada para análise pelo convenente em 01/11/17. Laudo Técnico finalizado em 28/01/18. Prestação de contas será analizada pelo Setor de Convênios.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)



1º ciclo 2018

Diretriz estratégica: Número do Projeto:   PO 02

Objetivo estrátegico: Ano: 2012
Eixo temático (MI):

Objetivo estrátegico (MI):

Fonte
Grupo de 

Despesa
Modalidade

Valor 

SUDENE no 

Projeto

Valor Total do 

Projeto

100/250 GND 3 30 530.482,50 589.425,00 MÊS CONCEDENTE CONVENENTE TOTAL Pago até o ano anterior 265.241,25R$                                     

AGO/2013 265.241,25 58.942,50 324.183,75 A realizar no exercício 265.241,25R$                                     

JUN/2015 265.241,25 -- 265.241,25 Orçamento (LOA+Crédito) no exercício -R$                                                  

Previsão de Conclusão:  27/08/2018 CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012) TOTAL 530.482,50 58.942,50 589.425,00 Valor Empenhado no Exercício -R$                                                  

Data Atualização: 16/02/2018 Vigência: 28/12/2012 a 30/03/2018 Valor liberado no Exercício -R$                                                  

Saldo a liberar 265.241,25R$                                     

Concedente: Saldo a Empenhar no exercício -R$                                                  

Convenente: Total Liberado até o exercício 265.241,25R$                                     

Início Fim Valor Início Fim Valor Físico %

20,0% Concluído

1 Seleção de propostas CGDS/SUDENE 20/03/2012 11/05/2012 20/03/2012 11/05/2012 100,0% Concluído

1.1
Lançamento do Chamamento 

Público
CGDS/SUDENE 20/03/2012 19/04/2012 20/03/2012 19/04/2012 100,0% Concluído

1.2 Análise de propostas CGDS/SUDENE 20/04/2012 09/05/2012 20/04/2012 09/05/2012 100,0% Concluído

1.3
Resultado do Chamamento 

Público
CGDS/SUDENE 11/05/2012 11/05/2012 11/05/2012 11/05/2012 100,0% Concluído

2
Ajustes do projeto para formalizar 

convênio
CGDS/SUDENE 24/04/2012 08/06/2012 24/04/2012 08/06/2012 100,0% Concluído

3 Formalização do convênio CGDS/SUDENE 09/06/2012 14/12/2012 09/06/2012 14/12/2012 100,0% Concluído

4 Assinatura do convênio CGC/SUDENE 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 100,0% Concluído

5 Publicação do convênio CGC/SUDENE 03/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 100,0% Concluído

40,5%
Em 

Andamento

Liberação da 1ª parcela SUDENE/CGDS 01/08/2013 31/08/2013 R$ 265.241,25 15/08/2013 15/08/2013 R$ 265.241,25 100,0% Concluído

6 Realização de proc. Licitatório SEMAS/PE 01/09/2013 28/02/2016 15/11/2014 -- -- 80,0% Paralisado

Segundo informações dadas pela

convenente o processo licitatório para

contratação de empresa para a realização

dos 14 Workshops, previstos na Etapa 2

de Meta 1, foi realizado e homologado no

dia 07/10/2015, aguardando o repasse da

segunda parcela para execução.

Entretanto, devido ao tempo transcorrido,

possivelmente, será necessária a

realização de um novo processo licitatório.

Resta a contratação dos serviços para a

realização do Seminário final.

Diretoria responsável: DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas Subunidade responsável: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO 2018

2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos

2.3. Promover a sustentabilidade ambiental

Programa: 2029 - Desenvolvimento Regional e Terrirorial Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria

Ação: 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico
Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo 

econômico e social.

Finalidade da ação:
Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de 

estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território

Diretor: Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves Gestor da subunidade: Mauricio José de Garcia Maia

Problema (causa):
Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente,  à definição e priorização de 

políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.

Projeto: Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.

Objetivo do projeto:
Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e 

Mitiga­«o dos Efeitos da Seca ï PAE-PE

Dados Orçamentários
Cronograma de Desembolso (R$ 1,00) Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto
Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE

Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E. Nome da Etapa Descrição das Atividades/ Etapas Responsável
Previsto Realizado

Publicação do convênio

Status Observação/Problemas Providências

INICIAÇÃO (Peso 20%)

Seleção de propostas para a Ação 8689 - 

Elaboração e Implementação do 

Zoneamento Ecológico-Econômico

Lançamento do Chamamento Público 2012

Análise de propostas

Resultado do Chamamento Público 2012

Ajustes do projeto para formalizar convênio

Etapas de formalização do convênio

Assinatura do convênio

EXECUÇÃO (Peso 60%)

Liberação da primeira parcela

Realização de proc. licitatório para

contratação de serviços no valor de R$

325.222,88

Com a ampliação da vigência deste 

convênio até 30/03/2018 a 

Convenente procedeu ajustes no 

Plano de Trabalho para atualizá-lo. 

Entretanto, ao tentar realizar  o ajuste 

nas datas da Etapa 3/Meta 1 o 

sistema do SICONV dá uma 

mensagem de "Erro". Até o momento, 

a Convenente não conseguiu 

identificar, junto aos órgãos gestores 

do SICONV, o que vem motivando 

esta mensagem. Desta forma, tem-se 

a informar que as datas que constam 

neste PO estão de acordo com o 

extrato emitido no SICONV que 

representa a posição do mesmo na 

data limite de Ciclo de Monitoramento. 

Todavia, deve-se salientar que a 

atualização do Plano de Trabalho é 

condição para dar consequência aos 

procedimentos necessários à liberação 

da segunda parcela.  



7 Realizar 76 eventos SEMAS/PE 01/07/2014 30/03/2018 08/12/2014 -- -- 40,0%
Em 

Andamento

7.1 Realizar 61 encontros SEMAS/PE 08/12/2014 30/12/2015 08/12/2014 30/12/2015 -- 100,0% Concluído

**
Visita técnica de 

acompanhamento
CGDS/SUDENE 10/11/2014 11/12/2014 -- 10/11/2014 11/12/2014 -- 100,0% Concluído

Liberação da 2ª parcela SUDENE  01/02/2018 28/02/2018 R$ 265.241,25 -- -- -- 0,0% A Iniciar

Após o atendimento de pendências pela

Convenente, foram realizadas pela equipe

técnica da Concedente as análises e

aprovações dos Relatórios de Execução.

Entretanto, para a liberação da segunda

parcela de recursos é necessário que a

Convenente realize os devidos ajustes no

Plano de Trabalho, o que ainda não

ocorreu devido à mensagem de "Erro"

dada pelo SICONV quando a Convenente

tenta ajustar/atualizar as datas de

execução desta Etapa 3/ Meta 1.

Contudo, até a data limite deste ciclo de

monitoramento a Convenente não havia

encontrado a motivação desta mensagem

de "Erro" e consequentemente a

conclusão dos ajustes no Plano de

Trabalho, impossibilitando a liberação da

segunda parcela de recursos.  

7.2 Realizar quatorze (14) workshops SEMAS/PE 01/03/2018  16/03/2018 -- -- -- 0,0% A Iniciar

O processo licitatório para a execução da

Etapa 2/ Meta 1 já foi realizado e

homologado. Entretanto, devido ao tempo

transcorrido, possivelmente, será

necessária a realização de um novo

processo licitatório. A execução desta

Etapa 2 está condicionada ao repasse da

segunda parcela de recursos.

7.3 Realizar Seminário Nordestino SEMAS/PE 03/10/2016 30/06/2017 -- -- -- 0,0% Atrasado

Esta Etapa está condicionada à realização 

dos Workshops previstos. A Convenente

informou que o sistema do SICONV

aponta como "Erro" ao tentar ajustar,

atualizando as datas de execução desta

Etapa 3/ Meta 1.

8

Realizar a identificação, 

mapeamento e caracterização do 

processo de desertificação

SEMAS/PE 01/05/2014 30/03/2018 01/05/2014 -- -- 50,0%
Em 

Andamento

8.1

Realizar a identificação/ 

caracterização de fatores sócio-

ambientais

SEMAS/PE 01/05/2014 15/06/2017 01/05/2015 31/10/2017 -- 100,0% Concluído

Segundo informações prestadas por

representante da Embrapa Semiárido,

parceiro na realização desta

Etapa1/Meta2, o trabalho de campo e

processamento digital demandado foi

concluído.

8.2
Confeccionar  documento final/ 

livro 
SEMAS/PE 16/03/2018 26/03/2018 -- -- -- 0,0% A Iniciar

Esta Etapa2/ Meta2 está condicionada a

realização das demais Etapas/Metas.

***
Visita técnica final de 

acompanhamento
CGDS/SUDENE A definir A definir -- -- -- 0,0% A Iniciar

0,0% A Iniciar

9
Análise da PTC, sob o aspecto 

físico, e emissão de laudo.

CGDS/DPLAN/ 

SUDENE
30/05/2018 27/08/2018 -- -- -- 0,0% A Iniciar

O parecer financeiro será emitido pela

unidade de gestão de convênios.

R$ 530.482,50 R$ 265.241,25 61%
Em 

Andamento
Status do Projeto

Com a ampliação da vigência deste 

convênio até 30/03/2018 a 

Convenente procedeu ajustes no 

Plano de Trabalho para atualizá-lo. 

Entretanto, ao tentar realizar  o ajuste 

nas datas da Etapa 3/Meta 1 o 

sistema do SICONV dá uma 

mensagem de "Erro". Até o momento, 

a Convenente não conseguiu 

identificar, junto aos órgãos gestores 

do SICONV, o que vem motivando 

esta mensagem. Desta forma, tem-se 

a informar que as datas que constam 

neste PO estão de acordo com o 

extrato emitido no SICONV que 

representa a posição do mesmo na 

data limite de Ciclo de Monitoramento. 

Todavia, deve-se salientar que a 

atualização do Plano de Trabalho é 

condição para dar consequência aos 

procedimentos necessários à liberação 

da segunda parcela.  

META 1 - Realizar 76 eventos de

mobilização, sensibilização e validação para

o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à

Desertificação do Estado de Pernambuco-

Valor: R$ 356.560,00

META1/ETAPA 1 ïRealizar 61 encontros

com duração de 2 dias (16h), cada um, no

Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R$

146.400,00

Visita técnica de acompanhamento

Liberação da segunda parcela

META 1/ETAPA 2 ïRealizar quatorze (14)

workshops com duração de dois (2) dias

cada em regiões do Sertão e Agreste

Pernambucano para a socialização,

discussão e contribuições na elaboração do

projeto. Valor: R$ 176.960,00

META1/ETAPA 3 ï Realizar Seminário

Nordestino com duração de 3 (três) dias

para socializar o documento e uniformizar a

modelagem de vulnerabilidade da

Desertificação na Região Nordeste. Valor:

R$ 33.200,00

META 2 - Realizar a identificação,

mapeamento e caracterização do processo

de desertificação no Estado de Pernambuco.

Valor: R$ 232.865,00

META 2/ ETAPA1 ïRealizar a identificação/

caracterização de fatores sócio-ambientais

(Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e

socioeconomia) Mapeamento;

Processamento Digital e Verificação da

verdade terrestre para finalização dos

mapas. Valor: R$ 182.865,00

META2/ ETAPA2 ï Confeccionar

documento final/ livro contendo os produtos

obtidos com a realização das Metas

previstas. Valor R$ 50.000,00

Visita técnica final de acompanhamento.

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e

emissão de laudo.

Valor Previsto: Valor realizado:

Parceiros institucionais:

ENCERRAMENTO (Peso 20%)



A Iniciar

Concluído

Em Andamento

Atrasado

Cancelado

Paralisado

Legenda

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação

de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude

do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo

Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de

trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Convênio aditado até março de 2018. Aguarda-se realização de ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos relatórios de execução financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio. Ocorreu reunião com a Semas no dia 14/09/2017 com a

convenente para avaliar as medidas  cabíveis para dar continuidade ao convênio.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)



1º ciclo 2018

Número do Projeto:  PO 03

Ano: 2013

CONCEDENTE CONVENENTE MÊS TOTAL Pago até o ano anterior 485.874,65R$                                  

250 GND 3 (3330.41) 30 R$ 485.874,65 R$ 511.447,00 R$ 255.723,17 R$ 25.572,35 01/02/2014 R$ 281.295,52 A realizar no exercício -R$                                              

R$ 230.151,48 01/05/2014 R$ 230.151,48 Orçamento (LOA+Crédito) no exercício -R$                                              

Previsão de Conclusão: 10/07/2017 485.874,65 25.572,35 - 511.447,00 Valor Empenhado no Exercício -R$                                              

Data Atualização: 16/02/2018 Valor liberado no Exercício -R$                                              

Saldo a liberar -R$                                              

Saldo a Empenhar no exercício -R$                                              

Total Liberado até o exercício 485.874,65R$                                  

Início Fim Valor Início Fim Valor Físico %

CGDS/SUDENE 26/09/2013 17/01/2014 20,0% Concluído

1 Lançamento da Proposta CGDS/SUDENE 26/09/2013 100% Concluído

2 Análise de propostas CGDS/SUDENE 11/12/2013 100% Concluído

3
Etapas de formalização do 

convênio
Etapas de formalização do convênio SUDENE 11/12/2013 31/12/2013 100% Concluído

4 Assinatura do convênio CGC/SUDENE 31/12/2013 100% Concluído

5 Publicação do convênio CGC/SUDENE 17/01/2014 100% Concluído

IDENE/SUDENE 31/12/2013 31/07/2014 30/12/2014 60,0% Concluído

6 Liberação da 1ª parcela
CGDS/COF/ 

SUDENE
1/2/2014 26/5/2014 R$ 255.723,17 1/2/2014 26/5/2014 R$ 255.723,17 100% Concluído

Contrapartida depositada e liberada a 

primeira parcela em 26/05/2014.

7 Processo licitatório IDENE 1/3/2014 30/4/2014 14/8/2014 21/8/2014 100% Concluído

8 Elaboração do PESI-NN IDENE/SUDENE 30/4/2014 30/12/2014 21/8/2014 11/09/2015 100% Concluído

Convenente solicitou prorrogação da 

vigência do convênio em 21/11/14. 

Prorrogação foi aprovada tecnicamente 

para 30/03/2015 e está sendo analisada 

por outros setores da SUDENE.

8.1
Visita Técnica de 

Acompanhamento.
CGDS/SUDENE 21/8/2014 21/8/2014 21/8/2014 21/8/2014 100% Concluído

Assinatura da ordem de serviço e

reunião alinhamento com Equipe

Técnica.

8.2
Elaboração  de  Relatório de 

situação
IDENE/SUDENE 1/5/2014 30/12/2014 22/08/14 20/11/14 100% Concluído Produto 1 entregue a SUDENE.

8.3
 Elaboração de Relatório de 

análise de investimentos
IDENE/SUDENE 16/6/2014 30/12/2014 01/11/14 19/12/2014 100% Concluído Produto 2 entregue a SUDENE.

Visita Técnica de 

Acompanhamento.
CGDS/SUDENE 1/12/2014 30/12/2014 22/12/14 19/03/2015 100% Concluído

22/12/2014: Videoconferência;

19/03/2015: Visita de acompanhamento

- Liberação da 2ª parcela
CGDS/COF/ 

SUDENE
1/7/2014 31/7/2014 R$ 230.151,48 01/07/2015 19/07/2015 R$ 230.151,48 100% Concluído

8.4

Elaboração de Relatório de 

análise de convergência de 

planos

IDENE/SUDENE 1/8/2014 30/12/2014 05/01/2015 10/03/2015 100% Concluído Produto 3 entregue a SUDENE.

Programa: 2029 - Desenvolvimento Regional e Terrirorial Eixo temático (MI): Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica: 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 

Objetivo estrátegico:
1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a 

investimentos estruturadores

Ação: 8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica Objetivo estrátegico (MI):
Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo 

econômico e social.

Finalidade da ação:
Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos 

aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.

Diretoria responsável: DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas Subunidade responsável: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS

Diretor: Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves Gestor da subunidade: Mauricio José de Garcia Maia

Problema (causa): Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.

Projeto: Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

Objetivo do projeto: Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00) Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

CONVÊNIO Nº 794997/2013

Vigência: 31/12/13 a 14/05/16

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Isis Guimarães Moreira, Juliana de Melo Borges, Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Davidson Barbosa Dantas - IDENE (Telefone: (31) 3915-5153/5258/5255

Dados Orçamentários
Fonte Grupo de Despesa Modalidade

Valor SUDENE 

no Projeto

Valor Total do 

Projeto

N.E. Nome da Etapa Descrição das Atividades/ Etapas Responsável
Previsto

Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - 

Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Norte e Nordeste de Minas

Minas Gerais

Status Observação/Problemas Providências

INICIAÇÃO (Peso 20%)

Lançamento da Proposta no SICONV

Análise de propostas

Realizado

Assinatura do convênio

Publicação do convênio

EXECUÇÃO (Peso 60%)

Liberação da primeira parcela

Processo licitatório

Visita Técnica de Acompanhamento.

Etapa  1.1:  Elaboração  de  Relatório  de  

situação  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  

Gerais

Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de 

análise de investimentos

Visita Técnica de Acompanhamento.

Liberação da segunda parcela

Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de 

análise de convergência de planos para o 

Norte e Nordeste



8.5
Elaboração de Plano de Ação do 

Sistema SEDINOR/IDENE
IDENE/SUDENE 1/9/2014 30/12/2014 05/02/2015 14/05/2015 100% Concluído Produto 4 entregue a SUDENE.

8.6  Publicação  do  PESI-NNE IDENE/SUDENE 5/10/2014 28/7/2015 11/09/2015 11/09/2015 100% Concluído

Com o Recurso de Aplicação foi

autorizada a ampliação do nº de

exemplares.

9
Evento de Divulgação e Entrega 

do PESI-NNE
IDENE/SUDENE 20/10/2014 28/7/2015 11/09/2015 11/09/2015 100% Concluído

Evento de divulgação realizado dia 11 de

setembro de 2015 em Montes

Claros/MG

10
Visita Técnica de 

Acompanhamento.
CGDS/SUDENE A definir. A definir 11/09/2015 11/09/2015 100% Concluído

Visita realizada na data de divulgação do

evento pela Coordenadora: Maria Helena

de Castro Lima 

20,0% Concluído

De acordo com o art. 10, § 8º, do 

Decreto n.º 6170/2007, o concedente 

tem  o prazo de um ano para finalizar a 

análise da prestação de contas.

11
Análise da PTC, sob o aspecto 

físico, e emissão de laudo.

CGDS/DPLAN/ 

SUDENE
25/05/2017 10/07/2017 23/05/2017 22/12/2017 100% Concluído

Relatórios de Execução Físico e 

Financeiro Aprovados. Prestação de 

contas apresentada pelo convenente em 

23/05/17. 19/12/2017 - A equipe técnica 

terminou o laudo final e encaminhou o 

processo para a coordenação de 

convênios para finalização da PTC . O 

Processo foi recebido pela CCONT no 

dia 22/12/2017.

. 

R$ 485.874,65 R$ 485.874,65 100,0% Concluído Status do Projeto

A Iniciar

Concluído

Em Andamento

Atrasado

Cancelado

Paralisado

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e

emissão de laudo.

Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do 

Sistema SEDINOR/IDENE

Etapa  1.5:  Publicação  do  PESI-NNE  -  

Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  do  

Norte  e Nordeste  de  Minas  Gerais.

Evento de Divulgação e Entrega do PESI-

NNE

Visita Técnica de Acompanhamento.

ENCERRAMENTO (Peso 20 %)

Legenda

Valor Previsto: Valor realizado:

Parceiros institucionais:

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

Observações:

Etapa 8.6 repactuada

A legislação prevê o prazo de um ano para o concedente finalizar a prestação de contas, por isso, a data de conclusão do convênio refere-se a um ano após a entrega da prestação de contas, o que corresponde a 23/05/18.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)



1º ciclo 2018

Número do Projeto:   PO 04

Ano: 2013

MÊS CONCEDENTE CONVENENTE TOTAL Pago até o ano anterior 207.542,62R$                                

280 GND 3 30 207.542,62 218.465,90 NOV/2015 107.354,71 5.650,24 113.004,95 A realizar no exercício (RAP 2013) -R$                                             

DEZ/2017 100.187,91 5.273,04 105.460,95 Orçamento (LOA+Crédito) no exercício -R$                                             

Previsão de Conclusão: 26/01/2018 TOTAL 207.542,62 10.923,28 218.465,90 Valor Empenhado no Exercício -R$                                             

Data Atualização: 16/02/2018 Valor liberado no Exercício -R$                                             

Saldo a liberar -R$                                             

Saldo a Empenhar no exercício -R$                                             

Total Liberado até o exercício 207.542,62R$                                

Início Fim Valor Início Fim Valor Físico %

20,0% Concluído

1
Lançamento/divulgação do 

Chamamento Público 
CGDS/SUDENE 04/06/2013 18/06/2013 04/06/2013 18/06/2013 100,0% Concluído

2 Recebimento de propostas CGDS/SUDENE 19/06/2013 18/07/2013 19/06/2013 18/07/2013 100,0% Concluído

3 Análise/seleção de propostas CGDS/SUDENE 19/07/2013 17/08/2013 19/07/2013 12/08/2013 100,0% Concluído

4
Resultado do Chamamento 

Público
CGDS - ASCOM 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 100,0% Concluído

5
Etapas de formalização do 

convênio

CGDS - CGC - COCF 

- PRD
-- -- 27/08/2013 30/12/2013 100,0% Concluído

6 Assinatura do convênio CGC/SUDENE -- -- 31/12/2013 31/12/2013 100,0% Concluído

7 Publicação do convênio CGC/SUDENE -- -- 17/01/2014 17/01/2014 100,0% Concluído

59,4% Atrasado

8 Liberação da 1ª parcela SUDENE 27/10/2014 27/10/2014 R$ 107.354,71 06/11/2014 06/11/2014 R$ 107.354,71 100,0% Concluído

9
Realização do processo de 

licitação e contratação
CONDEPE/FIDEM __ __ 11/09/2015 24/09/2015 -- 100,0% Concluído

10 Realizar 01 seminário CONDEPE/FIDEM 25/11/2015 28/11/2016 -- 25/11/2015 28/04/2016 -- 100,0% Concluído

10.1 Reuniões Técnicas CONDEPE/FIDEM 25/11/2015 21/07/2016 -- 25/11/2016 15/04/2016 -- 100,0% Concluído

10.2
Diagnóstico e Levantamento de 

Dados
CONDEPE/FIDEM 30/11/2015 28/12/2015 -- 30/11/2016 20/04/2016 -- 100,0% Concluído

10.3

Seminário de Lançamento do 

Programa de capacitação 

Fortalecimento Institucional

CONDEPE/FIDEM 28/03/2016 28/11/2016 -- 28/03/2017 28/04/2016 -- 100,0% Concluído

11
Visita técnica de 

acompanhamento

CGDS/DPLAN/ 

SUDENE
28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016 -- 100,0% Concluído

12 Liberação da 2ª parcela SUDENE 01/12/2017 31/12/2017 R$ 100.187,91 01/12/2017 31/12/2017 R$ 100.187,91 100,0% Concluído

13
Oficinas de Capacitação / 

Monitoramento
CONDEPE/FIDEM 29/04/2016 26/01/2018 29/04/2016 -- 93,0% Atrasado

Programa: 2029 - Desenvolvimento Regional e Terrirorial Eixo temático (MI): Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica: 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 

Objetivo estrátegico:
1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a 

investimentos estruturadores

Ação: 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais Objetivo estrátegico (MI): Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.

Finalidade da ação: Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.

Diretoria responsável: DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas Subunidade responsável: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS

Diretor: Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves Gestor da subunidade: Mauricio José de Garcia Maia

Problema (causa):
Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por:  insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; 

carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.

Projeto: Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco. 

Objetivo do projeto:
Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em  planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios 

impactados por grandes investimentos.

N.E. Nome da Etapa Descrição das Atividades/ Etapas Responsável
Previsto

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00) Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013) Previsão de 

conclusão: 26/01/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Vera Lúcia Assunção, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos e Glieldson Alves - CONDEPE/FIDEM.

Dados Orçamentários
Fonte Grupo de Despesa Modalidade

Valor 

SUDENE no 

Projeto

Valor Total do 

Projeto

Publicação do convênio

Realizado
Status Observação/Problemas Providências

INICIAÇÃO (Peso 20%)

Lançamento/divulgação do Chamamento 

Público 002/2013

Recebimento de propostas (SICONV)

Análise/seleção de propostas

Resultado do Chamamento Público 2013

Etapas de formalização do convênio

Assinatura do convênio

EXECUÇÃO (Peso 60%)

* Liberação da primeira parcela de recursos

** Realização do processo de licitação e contratação

No período de referência, foi aprovada

e liberada a segunda parcela dos

recursos. Foi realizado aditivo de prazo,

ampliando a vigência para 26/04/2018,

para conclusão da execução.

Entretanto, até a data limite de

atualização, o Termo Aditivo de prazo,

que foi assinado em 26/01/2018, não

consta no Siconv como publicado.

Desta forma, ainda está pendente a

atualização do Plano de Trabalho, o que

reflete o status do itens 13 e 13.3 como

atrasados. 

 A equipe técnica CGDS realizou 

reunião em janeiro de 2018 com a 

convenente e repactuou o 

calendário de execução/conclusão 

das atividades.

Meta 1 - Realizar 01 semin§rio de lan­amento 

do Programa de Capacita­«o para 

Fortalecimento Institucional.

Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos 

Municípios Impactados

Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de 

Dados

Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do 

Programa de capacitação para Fortalecimento 

Institucional.

*** Visita técnica de acompanhamento

* Liberação da segunda parcela de recursos

Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / 

Monitoramento

 



13.1
Oficinas de Capacitação em 

Planejamento e Controle Urbano
CONDEPE/FIDEM 04/07/2016 14/02/2017 -- 04/07/2016 14/02/2017 -- 100,0% Concluído

13.2

Oficinas em Fiscalização e 

Gestão 

administrativa/Operaciona

CONDEPE/FIDEM 25/07/2016 07/03/2017 -- 25/07/2016 07/03/2017 -- 100,0% Concluído

13.3

Oficinas de Monitoramento e 

Criação/Fortalecimento de 

Espaços de Controle Social

CONDEPE/FIDEM 09/08/2016 26/01/2018 -- 09/08/2016 -- -- 85,0% Atrasado

14
Visita técnica de 

acompanhamento

CGDS/DPLAN/ 

SUDENE
28/07/2016 11/08/2016 -- 28/07/2016 11/08/2016 -- 100,0% Concluído

0,0% A Iniciar

15

Análise da PTC, sob o aspecto 

físico, e emissão de 

laudo/parecer técnico final

CGDS/DPLAN/ 

SUDENE
27/11/2017 27/11/2018 -- -- -- -- 0,0% A Iniciar

R$ 207.542,62 R$ 207.542,62 79% Atrasado Status do Projeto

 

4º Ciclo 2015 - Situação atual: Aguardando novo ajuste do Plano de Trabalho considerando 2º Termo Aditivo e conclusão do processo licitatório.

3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho quanto à etapa 1 da Meta 1, bem como a realização/conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efeivo início das atividades.

1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado ( 1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, consequentemente, dos péríodos de execução das metas e etapas do projeto.

A Iniciar

Concluído

Em Andamento

Atrasado

Cancelado

Paralisado

No período de referência, foi aprovada

e liberada a segunda parcela dos

recursos. Foi realizado aditivo de prazo,

ampliando a vigência para 26/04/2018,

para conclusão da execução.

Entretanto, até a data limite de

atualização, o Termo Aditivo de prazo,

que foi assinado em 26/01/2018, não

consta no Siconv como publicado.

Desta forma, ainda está pendente a

atualização do Plano de Trabalho, o que

reflete o status do itens 13 e 13.3 como

atrasados. 

 A equipe técnica CGDS realizou 

reunião em janeiro de 2018 com a 

convenente e repactuou o 

calendário de execução/conclusão 

das atividades.

Parceiros institucionais:

Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação 

em Planejamento e Controle Urbano.

Etapa 2.2:  Realizar 02 Oficinas em Fiscalização 

e Gestão administrativa/Operacional.

Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de 

Monitoramento e Criação/Fortalecimento de 

Espaços de Controle Social.

*** Visita técnica de acompanhamento

ENCERRAMENTO (Peso 20%)

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão

de laudo/parecer técnico final

Valor Previsto: Valor realizado:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda

AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

4º Ciclo 2017 - Situação atual "Em execução", após 6º TA; retomada a análise financeira pela CCONT, relativa a 1ª parcela, com vistas a liberação da 2ª parcela (a análise apontou necessidade de ajustes/complementações). Solicitadapelo CONDEPE reunião de esclarecimento. Reunião realizada em

1º/12/2017, pela manhã, na CGDS, com CGDS, CCONT e AG. Condepe/FIDEM. 

4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida ,em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período eleitoral 

item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberção da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.



1º ciclo 2018

Número do Projeto:   PO 05

Ano: 2013

MÊS CONCEDENTE CONVENENTE TOTAL Pago até o ano anterior 359.682,64R$                          

280 GND 3 (3330.41) 30 359.682,64 378.613,30 ago/15 221.267,56 11.645,66 232.913,22 A realizar no exercício -R$                                       

nov/16 138.415,08 7.285,00 145.700,08 Orçamento (LOA+Crédito) no exercício -R$                                       

Previsão de Conclusão: 13/11/2018 CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81) TOTAL 359.682,64 18.930,66 378.613,30 Valor Empenhado no Exercício -R$                                       

Data Atualização: 16/02/2018 Vigência: 13/11/2017 Valor liberado no Exercício -R$                                       

Saldo a liberar -R$                                       

Saldo a Empenhar no exercício -R$                                       

Total Liberado até o exercício 359.682,64R$                          

Início Fim Valor Início Fim Valor Físico %

20,0% Concluído

1
Lançamento do Chamamento 

Público
CGDS/SUDENE 04/06/2013 04/06/2013 04/06/1013 04/06/2013 100,0% Concluído

2 Análise de propostas CGDS/SUDENE 04/07/2013 02/08/2013 18/07/2013 19/08/2013 100,0% Concluído

3
Resultado do Chamamento 

Público
CGDS/SUDENE 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 100,0% Concluído

4 Ajustes do projeto CGDS/SUDENE 26/08/2013 21/11/2013 26/08/2013 21/11/2013 100,0% Concluído

5
Etapas de formalização do 

convênio
SUDENE 21/11/2013 30/12/2013 21/11/2013 30/12/2013 100,0% Concluído

6 Assinatura do convênio CGC/SUDENE 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 100,0% Concluído

7 Publicação do convênio CGC/SUDENE 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 100,0% Concluído

60,0% Concluído

Liberação da 1ª parcela
CGDS/COF/ 

SUDENE
Não Informado Não Informado R$ 221.267,56 11/06/2014 30/06/2014 R$ 221.267,56 100,0% Concluído

8 Processo licitatório CONDEPE/FIDEM Não Informado Não Informado 11/06/2014 10/07/2015 100,0% Concluído

9
e Desenvolvimento Regional 

Sustentável 

CONDEPE/FIDEM 

/ SUDENE
31/12/2013 22/08/2017 28/08/2015 13/11/2017 100,0% Concluído

Realização do Fórum SUDENE 20/11/2014 17/12/2014 20/11/2014 17/12/2014 100,0% Concluído

Evento organizado pela CGDS com

participação do MI, Agência

CONDEPE/FIDEM e municípios da

região.

9.1

 Elaboração da proposta 

metodológica e mobilização 

social 

CONDEPE/FIDEM 

/ SUDENE
28/08/2015 30/12/2015 28/08/2015 30/12/2015 100,0% Concluído

Programa: 2029 - Desenvolvimento Regional e Terrirorial Eixo temático (MI): Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica: 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 

Objetivo estrátegico:
1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a 

investimentos estruturadores

Ação: 8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica Objetivo estrátegico (MI):
Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo 

econômico e social.

Finalidade da ação:
Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em 

relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.

Diretoria responsável: DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas Subunidade responsável: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS

Diretor: Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves Gestor da subunidade: Mauricio José de Garcia Maia

Valor Total do 

Projeto

Problema (causa): Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó. 

Projeto: Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.

Objetivo do projeto:
Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avalie os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que 

possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios. 

Análise de propostas

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00) Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Maria Helena de Castro Lima, Isis Moreira, Juliana de Melo Borges - SUDENE/ Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM

N.E. Nome da Etapa Descrição das Atividades/ Etapas Responsável
Previsto Realizado

Dados Orçamentários
Fonte

Grupo de 

Despesa
Modalidade

Valor SUDENE 

no Projeto

Status Observação/Problemas Providências

INICIAÇÃO (Peso 20%)

Lançamento do Chamamento Público 

2013

Resultado do Chamamento Público 

2013

Ajustes do projeto para formalizar 

convênio

Etapas de formalização do convênio

Assinatura do convênio

Publicação do convênio

EXECUÇÃO (Peso 60%)

Liberação da primeira parcela

Processo licitatório

Meta 1: Elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Regional 

Sustentável  do Município de 

Salgueiro e seu Entorno

Realização do Fórum: Plano de 

Desenvolvimento Regional Sustentável  

do Município de Salgueiro e seu 

Entorno - Um Instrumento para o 

Desenvolvimento Regional.  Data:16/12 

e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.

Etapa I: Elaboração da proposta 

metodológica e mobilização social 



9.2
Reunião Técnica de 

Acompanhamento 

CONDEPE/FIDEM 

/ SUDENE
a definir a definir 18/11/2015 18/11/2015 100,0% Concluído

Reunião de acompanhamento em

18/11/2015 na SUDENE com equipe

técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.

9.3
Caracterização / Diagnóstico 

Situacional

CONDEPE/FIDEM 

/ SUDENE
31/12/2015 25/03/2016 31/12/2015 05/08/2016 100,0% Concluído

O diagnóstico preliminar foi validado 

junto aos participantes dos municípios 

no dia 02/06/2016. Foi anexado, no dia 

05/ 08/2016, ao siconv na ABA - PLANO 

DE TRABALHO - ANEXOS -  LISTAR 

ANEXOS EXECUÇÃO, o produto da 

etapa 2 - Diagnóstico Situacional

9.4
Visita Técnica de 

Acompanhamento
CGDS/SUDENE 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 100,0% Concluído

Foi realizado no dia 02/06/2016 a oficina

de discussão do diagnóstico do Plano de

Desenvolvimento Sustentavél, em

Salgueiro. As Servidoras Maria Helena

de Castro Lima, Vera Lúcia Assunção e

Isis Moreira compareceram a oficina

como visita de acompanhamento do

convênio. 

9.5 Liberação da 2ª parcela
CGDS/COF/ 

SUDENE
01/04/2016 30/11/2016 R$ 138.415,08 23/02/2017 25/04/2017 R$ 138.415,08 100,0% Concluído

9.6 Diretrizes Gerais e Propostas 
CONDEPE/FIDEM 

/ SUDENE
21/07/2016 10/05/2017 21/07/2016 31/05/2017 100,0% Concluído

Os técnicos Vera Lúcia Assunção e

Victor Uchôa realizaram visita técnica de

acompanhamento da Oficina para

validação das diretrizes gerais e

propostas em Salgueiro-PE ocorrida

entre os dias 17/08/2016 e 19/08/2016.

Produto da etapa 3 entregue em

31/05/17.

9.7  Consolidação do Plano 
CONDEPE/FIDEM 

/ SUDENE
11/05/2017 13/11/2017 22/08/2017 13/11/2017 100,0% Concluído

Oficina técnica realizada em 08/11/17.

Livro-resumo do Plano divulgado na

Oficina. Relatório IV finalizado em

13/11/17 e entregue a Sudene. 

9.8
Visita Técnica de 

Acompanhamento
CGDS/SUDENE 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017 100,0% Concluído

Visita técnica realizada pelas servidoras

da CGDS: Maria Helena, Isis e Juliana

para acompanhamento da Oficina de

entrega do livreto do Plano realizada em

Salgueiro.

10,0% Em Andamento

10
Análise da PTC, sob o aspecto 

físico, e emissão de laudo.

CGDS/DPLAN/ 

SUDENE
13/11/2017 13/11/2018 13/11/2017 50,0% Em Andamento

Relatórios de execução físico do 

SICONV aprovados pela CGDS em 

13/11/17; relatórios de execução 

financeiros aprovados pelo setor de 

convênios. Prestação de contas enviada 

para análise em 26/12/2017. Laudo 

técnico em elaboração.

R$ 359.682,64 R$ 359.682,64 90% Em Andamento Status do Projeto

A Iniciar

Concluído

Em Andamento

Atrasado

Cancelado

Paralisado

Reunião Técnica de Acompanhamento 

do Convênio

Parceiros institucionais:

Etapa II: Caracterização / Diagnóstico 

Situacional

Visita Técnica de Acompanhamento.

Liberação da segunda parcela

Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas 

Etapa IV: Consolidação do Plano 

Visita Técnica de Acompanhamento.

ENCERRAMENTO (Peso 20%)

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e

emissão de laudo.

Valor Previsto: Valor realizado:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

De acordo com o art. 10, § 8º, do Decreto n.º 6170/2007, o concedente tem  o prazo de um ano para finalizar a análise da prestação de contas.



1º ciclo 2018

Número do Projeto:  PO 06

Ano: 2014

Subunidade responsável:

Gestor da subunidade:

MÊS CONCEDENTE CONVENENTE TOTAL Pago até o ano anterior 206.151,42R$                           

100/250 GND 3 e 430 30 R$ 343.585,70 R$ 361.725,70 dez/14 R$ 206.151,42 R$ 10.884,00 R$ 217.035,42 A realizar no exercício RAP 137.434,28R$                           

nov/15 R$ 137.434,28 R$ 7.256,00 R$ 144.690,28 Orçamento (LOA+Crédito) no exercício -R$                                        

Previsão de Conclusão: 30/11/2018 CONVÊNIO Nº 813986/2014 R$ 343.585,70 R$ 18.140,00 R$ 361.725,70 Valor Empenhado no Exercício -R$                                        

Data Atualização: 16/02/2018 Vigência até: 31/12/2017 Valor liberado no Exercício -R$                                        

Saldo a liberar 137.434,28R$                           

Saldo a Empenhar no exercício -R$                                        

Total Liberado até o exercício 206.151,42R$                           

Início Fim Valor Início Fim Valor Físico %

20,0% Concluído

1 Cadastramento e divulgação CGDS/SUDENE 26/02/2014 17/04/2014 - 26/02/2014 17/04/2014 - 100% Concluído

2 Recebimento de proposta CGDS/SUDENE 26/02/2014 17/04/2014 - 15/04/2014 15/04/2014 - 100% Concluído

3 Análise da proposta CGDS/SUDENE 15/04/2014 15/10/2014 - 15/04/2014 15/10/2014 - 100% Concluído

4 Complementação da proposta CGDS/SUDENE 15/10/2014 17/10/2014 - 15/10/2014 17/10/2014 - 100% Concluído

5 Emissão de parecer técnico final CGDS/SUDENE 17/10/2014 18/12/2014 - 17/10/2014 18/12/2014 - 100% Concluído

6 Aprovaçao do parecer técnico CGC/SUDENE 18/12/2014 23/12/2014 - 18/12/2014 23/12/2014 - 100% Concluído

7 Formalização do Convênio CGC/SUDENE 31/12/2014 08/01/2015 - 31/12/2014 08/01/2015 - 100% Concluído

De acordo com as metas institucionais 

de 2014/2015, que é de apoiar a 

formalização de 02 projetos para 

Desenvolvimento  Econômico, Social, 

Cultural e Ambiental para o semiárido 

(02 formalizações da Rota do Cordeiro).

39,6% Atrasado

A conventente solicitou prorrogação de 

prazo de  vigência para 30.12.2017, para 

realizar o cumprimento das metas 

programadas no Projeto.

8 Liberação 1ª parcela CGDS/SUDENE 01/12/2014 31/12/2014 R$ 206.151,42 08/04/2015 22/04/2015 R$ 206.151,42 100% Concluído
O convente solicitou ajustes no 

cronograma de desembolso.

Autorizada alteração no 

cronograma de desembolso. 

Realizada prorrogação de ofício 

do convênio para 21/04/2016, 

devido atraso na liberação da 1a 

parcela

9 Contratação EMEPA-PB 03/08/2015 30/11/2016 - 03/10/2015 03/05/2016 - 100% Concluído
Técnicos contratados e incorporados às 

atividades do projeto.

10
Confecção de 50 blocos 

multinutricionais
EMEPA-PB 21/09/2015 30/11/2016 - 04/11/2015 05/11/2016 - 100% Concluído

Programa: 2029 - Desenvolvimento Regional e Terrirorial Eixo temático (MI): Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica: 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 

Objetivo estrátegico:
1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a 

investimentos estruturadores

Ação: 20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria Objetivo estrátegico (MI) 
Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo 

econômico e social.

Finalidade da ação: Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.

Diretoria responsável: DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS

Diretor: Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves Mauricio José de Garcia Maia

Valor Total do 

Projeto (R$ 

1,00)

Problema (causa): Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.

Projeto: Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitiera no Semiárido Paraibano

Objetivo do projeto: Incrementar e melhorar através da transferência e incorporaçao de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.

Recebimento de proposta

Cronograma de Desembolso Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto  SUDENE - Marcelo Saiki Braga/ Victor Uchôa Silva/ Marcélo de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa 

N.E. Nome da Etapa Descrição das Atividades/ Etapas Responsável
Previsto Realizado

Dados Orçamentários
Fonte Grupo de Despesa Modalidade

Valor SUDENE 

no Projeto (R$ 

1,00)

Status Observação/Problemas Providências

INICIAÇÃO (Peso 20%)

Cadastramento e divulgação de programas

Análise da proposta

Complementação da proposta

Emissão de parecer técnico final ( analista)

Aprovaçao do parecer técnico ( gestor)

Formalização do Convênio (Assinatura e 

Publicação)

EXECUÇÃO (Peso 60%)

Liberação 1ª parcela de recursos financeiros

Contratação de 02 técnicos de nível médio e 

01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)

Confecção de 50 blocos multinutricionais para 

demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 

01)



11
Disponibilização de 48 

reprodutores
EMEPA-PB 21/09/2015 30/06/2017 - 24/10/2015 - 75% Atrasado

Foram distribuidos 36 reprodutores 

caprinos de leite. A previsão é que todos 

os animais sejam entregues até o final 

do ano.

12 Coleta de sêmen EMEPA-PB 13/10/2015 30/06/2017 - 03/12/2015 - 55% Atrasado

Já foram coletadas 600 doses de sêmen 

e inseminadas 276 cabras de 4 

associações.

13
36 Visitas técnicas para 

acompanhamento
EMEPA-PB 21/09/2015 30/06/2017 - 14/09/2015 - 70% Atrasado

14
Realização de 36 cursos de 

capacitação 
EMEPA-PB 05/10/2015 30/06/2017 - 27/11/2015 - 60% Atrasado

Foram ministrados os Módulos I e II do 

curso de Produção e Conservação de 

Forragens e Manejo da Caatinga para 9 

associações; Modulo I e II do Curso do 

Manejo Alimentar para 5 associações; 

Módulos I e II do Curso de Manejo 

Sanitário e Boas Práticas de Produção 

Associadas à Higiene na Ordenha e 

Qualidade do Leite para 5 associações e 

nenhum Módulo do curso sobre Curso de 

Manejo Reprodutivo e Genético. 

15
Visita Técnica de 

Acompanhamento
CGDS/SUDENE 01/08/2016 05/08/2016 - 10/08/2016 12/08/2016 - 100% Concluído

16 Liberação 2ª parcela CGDS/SUDENE 01/08/2016 31/08/2016 R$ 137.434,28 0% Atrasado

Em 02/01/18 foram aprovados os 

relatórios de execução financeira pela 

CCONT e foi solicitado à convenente que 

atualizasse os cronogramas físico e de 

desembolso, para se proceder à 

liberação da 2ª parcela

Aguardando os ajustes dos 

cronogramas físico e de 

desembolso pela convenente

17
Visita Técnica de 

Acompanhamento
CGDS/SUDENE 01/05/2017 31/05/2017 - - 0% Atrasado

A 2a visita de acompanhamento ainda 

não foi feita, pois aguarda andamento 

das demais atividades, que estão 

dependendo da 2a liberação de 

recursos.

Aguardando a resolução das 

pendências e retomada das 

atividades restantes para 

reprogramação da visita

0,0% A iniciar

18
Análise da PTC, sob o aspecto 

físico, e emissão de laudo.
CGDS/SUDENE 22/03/2017 22/03/2018 - - 0% A iniciar

R$ 343.585,70 R$ 206.151,42 60% Em Andamento Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

A Iniciar

Concluído

Em Andamento

Atrasado

Cancelado

Paralisado

36 Visitas técnicas para acompanhamento das 

atividades de disponibilização de 48 

reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - 

Meta 02)

Disponibilização de 48 reprodutores caprinos 

de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)

Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - 

Meta 02)

Legenda

Realização de 36 cursos de capacitação 

destinados produtores de caprinos leiteiros da 

base familiar - (Meta 03)

Realização de visita técnica para 

acompanhamento

Liberação 2ª parcela de recursos financeiros

Realização de visita técnica para 

acompanhamento para elaboração do Laudo 

Técnico

ENCERRAMENTO (Peso 20%)

Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto 

físico, para emissão de Laudo Técnico.

Valor Previsto: Valor realizado:

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

Em decorrência de atrasos motivados, em sua maior parte, por procedimentos administrativos e burocráticos, tanto por parte da Emepa quanto da Sudene, a convenente solicitou nova prorrogação do prazo de vigência do convênio em 31/10/2017, a qual foi acatada em 30/11/17. A nova data de vigência proposta pela 

convenente para encerramento do convênio é 30/06/2018.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)



1º ciclo 2018

Número do Projeto: PO 07

Ano: 2014

MÊS CONCEDENTE CONVENENTE TOTAL Pago até o ano anterior 771.000,00R$                               

100/250 GND 3 e 430 30 771.000,00 989.777,00 nov/14 211.000,00 57.777,00 218.777,00 A realizar no exercício -R$                                            

mar/15 560.000,00 161.000,00 771.000,00 Orçamento (LOA+Crédito) no exercício -R$                                            

Previsão de Conclusão: 22/03/2018 TOTAL 771.000,00 218.777,00 989.777,00 Valor Empenhado no Exercício -R$                                            

Data Atualização: 16/02/2018 Valor liberado no Exercício -R$                                            

Saldo a liberar -R$                                            

Saldo a Empenhar no exercício -R$                                            

Total Liberado até o exercício 771.000,00R$                               

Início Fim Valor Início Fim Valor Físico %

20,0% Concluído

1 Cadastramento e divulgação CGDS/SUDENE 26/02/2014 Não informado Não informado Não informado 100,0% Concluído

2 Recebimento de proposta CGDS/SUDENE 26/02/2014 17/04/2014 28/02/2014 28/02/2014 100,0% Concluído

3 Análise da proposta CGDS/SUDENE Não informado Não informado 28/02/2014 24/09/2014 100,0% Concluído

4 Complementação da proposta CGDS/SUDENE Não informado Não informado 24/09/2014 04/11/2014 100,0% Concluído

5 Emissão de parecer técnico final CGDS/SUDENE Não informado Não informado 04/11/2014 25/11/2014 100,0% Concluído

6 Aprovaçao do parecer técnico CGDS/SUDENE Não informado Não informado Não informado 31/12/2014 100,0% Concluído

7 Formalização do Convênio CGC/SUDENE Não informado Não informado 31/12/2014 08/01/2015 100,0% Concluído

60,0% Concluído

8 Liberação da 1ª parcela
CGDS/COCF/ 

SUDENE
03/11/2014 30/11/2014 R$ 211.000,00 14/04/2015 22/04/2015 R$ 211.000,00 100,0% Concluído

9 Contrataçao SDA/CE 01/07/2016 15/07/2016 19/07/2016 21/07/2016 100,0% Concluído

10 Seminários de divulgação SDA/CE 28/06/2016 30/06/2016 20/06/2016 21/06/2016 100,0% Concluído

11 Cursos de capacitação SDA/CE 08/08/2016 22/11/2016 13/08/2016 26/10/2017 100,0% Concluído

12 Realizar 09 dias de campo SDA/CE 13/09/2016 08/12/2016 28/10/2016 13/12/2017 100,0% Concluído

13 Intercâmbios interestaduais SDA/CE 26/09/2016 25/11/2016 07/11/2016 05/12/2017 100,0% Concluído

14
Visita Técnica de 

Acompanhamento
CGDS/SUDENE 15/082016 19/08/2016 12/09/2016 15/09/2016 100,0% Concluído

15 Liberação da 2ª parcela CGDS/SUDENE 01/09/2016 15/09/2016 R$ 560.000,00 10.08.2017 10.08.2017 R$ 560.000,00 100,0% Concluído

16
Aquisição de 900 matrizes e 90 

reprodutores caprinos
SDA/CE 01/11/2016 20/11/2016 12/05/2017 03/07/2017 100,0% Concluído

0,0% A Iniciar

17
Visita Técnica de 

Acompanhamento
CGDS/SUDENE 06/02/2017 10/02/2017 0,0% Atrasado

Programa: 2029 - Desenvolvimento Regional e Terrirorial Eixo temático (MI): Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica: 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 

Objetivo estrátegico:
1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos 

estruturadores

Ação: 20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais Objetivo estrátegico (MI) 
Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo 

econômico e social.

Finalidade da ação: Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.

Diretoria responsável: DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas Subunidade responsável: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS

Diretor: Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves Gestor da subunidade: Mauricio José de Garcia Maia

Problema (causa): Baixa qualidade genética, manejo inadequado,  e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos,  além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.

Projeto: Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará

Objetivo do projeto: Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares , gerando renda e fixação do homem ao campo.

N.E. Nome da Etapa Descrição das Atividades/ Etapas Responsável
Previsto

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00) Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Convênio Nº 812155/2014

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto  SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira/ Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana

Dados Orçamentários
Fonte Grupo de Despesa Modalidade

Valor SUDENE 

no Projeto

Valor Total do 

Projeto

Formalização do Convênio (Assinatura e 

Publicação)

Realizado
Status Observação/Problemas Providências

INICIAÇÃO (Peso 20%)

Cadastramento e divulgação de programas

Recebimento de proposta

Análise da proposta

Complementação da proposta

Emissão de parecer técnico final ( analista)

Aprovaçao do parecer técnico ( gestor)

Realização de visita técnica de 

acompanhamento para elaboração de 

Laudo Técnico.

Execução (Peso  60%)

Liberação da 1ª parcela de recursos 

financeiros

Contrataçao de 03 Técnicos

Realizar 03 seminários de divulgaçao 

Realizar 06 cursos de capacitação

Realizar 09 dias de campo

Realizar 02 intercâmbios interestaduais

Realização de visita técnica de 

acompanhamento

Liberação da 2ª parcela de recursos 

financeiros

Aquisição de 900 matrizes e 90 

reprodutores caprinos

Encerramento - 20%



18
Análise da PTC, sob o aspecto 

físico, e emissão de laudo.
CGDS/SUDENE 22/03/2017 22/03/2018 0,0% A iniciar

Aguardando o recebimento da 

prestação de contas para elaboração do 

relatório final.

R$ 771.000,00 R$ 771.000,00 80%
Em 

Andamento
Status do Projeto

A Iniciar

Concluído

Em Andamento

Atrasado

Cancelado

Paralisado

Análise das Prestação de Conta, sob o 

aspecto físico  para emissão de Laudo 

Técnico.

Valor Previsto: Valor realizado:

Parceiros institucionais:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda

SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará

Observações:



1º ciclo 2018

Número do Projeto:   PO 08

Ano: 2014

MÊS CONCEDENTE CONVENENTE TOTAL (R$) Pago até o ano anterior 764.868,00R$                       

100/250 GND 3 30 R$ 1.069.868,00 R$ 1.090.800,00 mar/15 326.618,00 R$ 20.932,00 R$ 347.550,00 A realizar no exercício (RAP) 305.000,00R$                       

dez/16 438.250,00 438.250,00 Orçamento (LOA+Crédito) no exercício -R$                                    

Previsão de Conclusão: 30/12/2018 set/17 305.000,00 305.000,00 Valor Empenhado no Exercício -R$                                    

Data Atualização: 16/02/2018 TOTAL 1.069.868,00 1.090.800,00 Valor liberado no Exercício -R$                                    

Saldo a liberar -R$                                    

Concedente Saldo a Empenhar no exercício -R$                                    

Convenente  Total Liberado até o exercício 764.868,00R$                       

Início Fim Valor Início Fim Valor Físico %

20,0% Concluído

1 Elaboração do projeto SEMTABES 25/11/2014 25/11/2014 - 25/11/2014 25/11/2014 100% Concluído

2 Análise do Projeto CGDS/SUDENE 26/11/2015 31/12/2015 - 26/11/2015 30/12/2015 100% Concluído

3 Apresentação formal do Projeto SEMTABES 25/11/2014 25/11/2014 - 25/11/2014 25/11/2014 100% Concluído

4 Formalização do Convênio CGDS/SUDENE 01/12/2014 31/12/2014 - 31/12/2014 31/12/2014 100% Concluído

5 Aprovação na Diretoria Colegiada CGDS/SUDENE - 100% Concluído

6 Assinatura do Convênio CGDS/SUDENE 01/12/2014 31/12/2014 - 31/12/2014 31/12/2014 100% Concluído

7 Publicação do convênio CGDS/SUDENE 01/01/2015 10/01/2015 - 08/01/2015 08/01/2015 100% Concluído

56,5% Em Andamento

8 Depósito da contrapartida SEMTABES 01/02/2015 28/02/2015 - 23/03/2015 23/03/2015 - 100% Concluído Contrapartida no valor de R$ 20.932,00

9 Liberação da 1ª parcela COCF /CGAF / DAD 01/03/2015 31/03/2015 R$ 326.618,00 24/03/2015 24/03/2015 R$ 326.618,00 100% Concluído

10 Visita técnica CGDS 05/05/2015 06/05/2015 - 16/04/2015 17/04/2015 100% Concluído

Visita prévia para esclarecimentos e

informações ao convenente sobre o

processo de convênio.

11 Processo licitatório SEMTABES 01/01/2015 31/05/2015 - 01/01/2015 30/01/2016 100% Concluído

12 Mobilização e divulgação SEMTABES 31/03/2015 31/05/2015 - 31/03/2015 31/05/2015 100% Concluído

13 Contratação de entidade SEMTABES 01/03/2015 31/05/2015
Não 

informado
Não informado 100% Concluído

Contratada ONG Casa dos Amarelinhos 

- O Consolador/AL

14 Seleção dos Alunos/Aprendiz SEMTABES 15/04/2015 30/05/2016 -
Não 

informado
Não informado 100% Concluído

15
Aquisição de equipamentos e 

materiais
SEMTABES 01/03/2015 31/05/2015 R$ 305.800,00 01/03/2015 100% Concluído

Programa: 2029 - Desenvolvimento Regional e Terrirorial Eixo temático (MI): Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica: 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 

Objetivo estrátegico:
1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a 

investimentos estruturadores

Ação: 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade Objetivo estrátegico (MI):
Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de 

menor dinamismo econômico e social.

Finalidade da ação:
Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos 

processos produtivos.

Diretoria responsável: DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas Subunidade responsável: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS

Diretor: Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves Gestor da subunidade: Mauricio José de Garcia Maia

Problema (causa): Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .

Projeto: "Construindo com Mulheresò - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solid§ria ï Estado de Alagoas - Conv°nio nÁ 813665/2014

Objetivo do projeto:
Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda 

per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).

N.E. Nome da Etapa Descrição das Atividades/ Etapas Responsável
Previsto

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00) Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto
 Macira Sotero e Juliana Borges (SUDENE/CGDS)

Paulo Marinho (coordenador)

Dados Orçamentários
Fonte Grupo de Despesa Modalidade

Valor SUDENE 

no Projeto

Valor Total do 

Projeto 

Publicação do convênio no DOU

Realizado
Status Observação/Problemas Providências

INICIAÇÃO (Peso 20%)

Elaboração do projeto

Análise do Projeto

Apresentação formal do Projeto à 

SUDENE

Formalização do Convênio

Aprovação na Diretoria Colegiada

Assinatura do Convênio

EXECUÇÃO (Peso 60%)

Depósito da contrapartida

Liberação da 1ª parcela

Visita técnica

Processo licitatório para contratação de 

serviços

Mobilização e divulgação

Contratação de entidade para selecionar e 

contratar profissionais e monitores práticos 

de obras, pessoal de apoio administrativo, 

palestrantes, monitores inclusive com 

capacitação dos mesmos, para formação 

de equipe de execução do projeto. 

Seleção dos Alunos/Aprendiz

Aquisição de equipamentos e material

permanente, dos materiais de consumo e

permanente para os três cursos. 



16 Elaboração do Material Didático SEMTABES 01/03/2015 31/05/2015 20/04/2016 22/06/2016 100% Concluído

17 Visita técnica CGDS 01/06/2015 05/06/2015 - 14/04/2016 15/04/2016 100% Concluído

Visita em 14 e 15.04.2016.1. Socializar

as informações sobre o projeto no que

tange aos aspectos operacionais e

legais para o novo gestor do convênio.

18 Liberação da 2ª parcela COCF /CGAF / DAD 06/06/2015 30/09/2016 R$ 438.250,00 29/12/2016 29/12/2016 R$ 438.250,00 100% Concluído

19 Capacitação de 300 profissionais SEMTABES 16/06/2015 30/09/2015 15/04/2016 15/06/2016 100% Concluído

Foram capacitadas 192 mulheres nos

cursos de auxiliar de gerenciamento de

obras, pintora de paredes e aplicadora

de gesso de Abril aJunho/2016 e 198

mulheres de Março a Junho/2017

20 Visita técnica CGDS 06/07/2017 07/07/2017 - 29/11/2017 30/11/2017 100% Concluído

21 Liberação da 3ª parcela COCF /CGAF / DAD 30/09/2017 30/09/2017 R$ 305.000,00 05.12.2017 05.12.2017 100% Concluído
Efetuado o repasse da quarta e ultima

parcela do convênio. 

22 Capacitação de 300 profissionais SEMTABES 02/05/2017 07/07/2017 16/10/2017 19/12/2017 100% Concluído

Foram capacitadas em aulas práticas

198 mulheres no curso de aplicadora de

cerâmica nos turnos da manhã, tarde e

noite. As aulas teóricas foram dadas

junto com a turma do curso anterior

(pintora de obras). 

23
Inserção das alunas no mercado de 

trabalho
SEMTABES 01/03/2018 30/12/2018 - 0% Em andamento

Até o presente momento foram

inseridas 04 (quatro) mulheres no

mercado de trabalho.

24 Visita técnica CGDS 01/12/2017 30/12/2017 - 29/11/2017 01/12/2017 100% Concluído

Foi realizada a visita técnica de

acompanhamento de 29/11 a 01/12 de

2017 para liberação da última parcela

do convênio.

0% A Iniciar

25

Análise da PTC, sob o aspecto 

físico, e emissão de parecer técnico 

final

CGDS/SUDENE 01/03/2018 30/12/2018 - 0% A Iniciar

R$ 1.069.868,00 R$ 764.868,00 76% Em Andamento Status do Projeto

A Iniciar

Concluído

Em Andamento

Atrasado

Cancelado

Paralisado

Liberação da 2ª parcela

Elaboração do Material Didático

Visita técnica para fiscalização das etapas

Parceiros institucionais:

Capacitação de 300 profissionais para

construção civil nos cursos de Aplicador de

revestimento cerâmico, Pintura de obras,

auxiliar de gerenciamento de obras e

aplicadora de gesso. Vaalor R$

371.625,00

Visita técnica para fiscalização das etapas

Liberação da 3ª parcela

Capacitação de 300 profissionais para

construção civil nos cursos de Aplicador de

revestimento cerâmico, Pintura de obras e

auxiliar de gerenciamento de obras e

aplicadora de gesso. Valor R$ 305.000,00

Inserção das alunas no mercado de 

trabalho

Visita técnica para elaboração de relatório 

final

ENCERRAMENTO (Peso 20%)

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e

emissão de parecer técnico final

Valor Previsto: Valor realizado:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solid§ria ï SEMTABES - Munic²pio de Macei·/Estado de Alagoas.

Observações:



1º ciclo 2018

Número do Projeto:   PO 9

Ano: 2013

CONCEDENTE CONVENENTE MÊS TOTAL Pago até o ano anterior 852.088,92R$                               

100 GND 3 30 R$ 852.088,92 R$ 905.088,92 R$ 400.000,00 R$ 23.000,00 R$ 423.000,00 A realizar no exercício -R$                                            

R$ 300.000,00 R$ 15.000,00 R$ 315.000,00 Orçamento Autorizado no exercício -R$                                            

Previsão de Conclusão: 15/11/2017 R$ 152.088,92 R$ 15.000,00 R$ 167.088,92 Valor Empenhado no Exercício -R$                                            

Data Atualização: 16/02/2018 R$ 852.088,92 R$ 53.000,00 R$ 905.088,92 Valor liberado no Exercício -R$                                            

Saldo a liberar -R$                                            

Saldo a Empenhar no exercício -R$                                            

Total Liberado até o exercício 852.088,92R$                               

Início Fim Valor Início Fim Valor Físico %

30/09/13 14/01/14 - 30/09/13 14/01/14 - 20% Concluído

1 Abertura do processo CGDS/SUDENE 02/10/13 02/10/13 - 03/04/14 03/04/14 100% Concluído

2 Recebimento e análise da proposta CGDS/SUDENE 30/09/13 12/12/13 - 30/09/13 12/12/13 100% Concluído

3 Visita técnica CGDS/SUDENE ... ... - ... ... 100% Concluído

4 Emissão de Pareceres CGDS/SUDENE ... ... - ... ... 100% Concluído

5
Outros procedimentos formais - 

legais
CGDS/SUDENE ... ... - ... ... 100% Concluído

6 Assinatura do Convênio CGDS/SUDENE 26/12/13 26/12/13 - 26/12/13 26/12/13 Concluído

7 Publicação CGDS/SUDENE 14/01/14 14/01/14 - 14/01/14 14/01/14 100% Concluído

30/12/13 14/12/16 05/02/14 60% Concluído

8
Depósito da 1ª parcela da 

contrapartida

Município de 

Saboeiro
01/02/14 28/02/14 05/02/14 05/02/14 100% Concluído

9 Liberação da 1ª parcela
COCF /CGAF / 

DAD
01/02/14 28/02/14 R$ 400.000,00 13/02/14 13/02/14 R$ 400.000,00 100% Concluído

10
Depósito da 2ª parcela da 

contrapartida.

Município de 

Saboeiro
01/03/15 30/03/15 07/04/15 07/04/15 100% Concluído

11 Liberação da 2ª parcela
COCF /CGAF / 

DAD
01/11/15 30/11/15 R$ 300.000,00 18/11/15 18/11/15 R$ 300.000,00 100% Concluído

12
Depósito da 3ª parcela da 

contrapartida

Município de 

Saboeiro
01/12/15 30/12/15 27/05/16 27/05/16 100% Concluído

13 Liberação da 3ª parcela
COCF /CGAF / 

DAD
01/08/16 30/08/16 R$ 152.088,92 05/08/16 05/08/16 R$ 152.088,92 100% Concluído Ver Observação (2)

14 Reforma do Mercado Público
Município de 

Saboeiro
30/12/13 16/09/16 28/02/14 14/11/16 100% Concluído Ver Observação (1)

15 Visita de recebimento do Objeto CGDS/SUDENE 01/10/16 14/12/16 - 07/12/16 09/12/16 - 100% Concluído

O município concluiu o Objeto, mas não 

energizou o mercado pois o 

transformador da rua não suporta a nova 

demanda. A concessionária de energia 

deu uma previsão distante para 

solucionar o problema.

O município solicitou à 

concessionária de energia a 

substituição do transformador e 

está aguardando a solução.

15/11/16 15/11/17 - 0% Atrasado

Depósito da 3ª parcela da contrapartida. 

Valor da etapa: R$ 15.000,00.

Liberação da 3ª parcela

Meta 1 - Reforma do Mercado Público. 

Valor total da etapa R$ 1.053.000,00. 

Visita de recebimento do Objeto

ENCERRAMENTO (Peso 20%)

Liberação da 1ª parcela

Depósito da 2ª parcela da contrapartida. 

Valor da etapa: R$ 15.000,00.

Liberação da 2ª parcela

Realizado

Recebimento e análise da proposta

Realização de visita técnica

Emissão de Pareceres

Outros procedimentos formais - legais

Assinatura do Convênio

Publicação no DOU

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Engenheiro João Bosco/Município de Saboeiro/CE.

EXECUÇÃO (Peso 60%)

Depósito da 1ª parcela da contrapartida. 

Valor da etapa: R$ 23.000,00

N.E. Nome da Etapa Status Observação/Problemas Providências

INICIAÇÃO (Peso 20%)

Data de abertura do processo

Descrição das Atividades/ Etapas Responsável
Previsto

Valor Total do 

Projeto

Problema (causa): Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos

Projeto: 1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Saboeiro/CE.

Objetivo do projeto: Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu fucionamento e estrutura

Dados Orçamentários
Fonte

Grupo de 

Despesa
Modalidade

Valor SUDENE 

no Projeto

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00) Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Diretoria responsável: DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas Subunidade responsável: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS

Diretor: Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves Gestor da subunidade: Mauricio José de Garcia Maia

Ação: 8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica Objetivo estrátegico (MI): 0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.

Finalidade da ação: Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.

Programa: 2029 - Desenvolvimento Regional e Terrirorial Eixo temático (MI): Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica: 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 

Objetivo estrátegico:
1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a 

investimentos estruturadores
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Análise da PTC, sob o aspecto 

físico, e emissão de laudo/parecer 

técnico final

CGDS/SUDENE 15/11/16 15/11/17 0% Atrasado

Prestação de Contas Final ainda não foi 

encaminhada;

Ver Observações (3) e (4)

Nova solicitação de envio da 

Prestação de Contas Final, em 

07/nov/2017, cf. Of[ício nº 

285/2017-DPLAN/SUDENE. 

R$ 852.088,92 R$ 852.088,92 80% Atrasado Status do Projeto

A Iniciar

Concluído

Em Andamento

Atrasado

Cancelado

Paralisado

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda

(1) O convênio 789013/2013 teve a sua vigência prorrogada até 16/09/2016; além disto, após revisão das medições, verificou-se que, para a execução do Projeto, o município precisaria, na verdade, de R$ 905.088,92.

(2) A obra foi concluída, não havendo necessidade do uso do saldo remanescente de R$ 147.911,08. Assim sendo, o valor não utilizado será devolvido.

(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.

(4) Em virtude do Aditamento da Vigência, as datas para envio e análise da prestação de contas, bem como da previsão de conclusão do convênio foram dilatadas.

(6) Visita de Recebimento do Objeto em 07.12.2016 e Relatório de Visita de Recebimento do Objeto elaborado em 16.08.2017 e inserido no SICONV em 05.09.2017.

(7)  Ofício Nº 285/2017-DPLAN/SUDENE, de 07.11..2017, solicita providências relativas a apresentação da PTC e outras.

Valor realizado:

Parceiros institucionais:

Município de Saboeiro/CE

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e

emissão de laudo/parecer técnico final



1º ciclo 2018

Número do Projeto: PO 10

Ano: 2014

CONCEDENTE CONVENENTE MÊS TOTAL Pago até o ano anterior 200.000,00R$                                       

100 GND 3 30 R$ 400.000,00 R$ 420.540,15 R$ 200.000,00 R$ 10.000,00 R$ 210.000,00 A realizar no exercício 200.000,00R$                                       

R$ 200.000,00 R$ 10.540,15 R$ 210.540,15 Orçamento Autorizado no exercício -R$                                                    

Previsão de Conclusão: 04/06/2019 R$ 400.000,00 R$ 20.540,15 R$ 420.540,15 Valor Empenhado no Exercício -R$                                                    

Data Atualização: 16/02/2018 Valor liberado no Exercício 200.000,00R$                                       

Saldo a liberar -R$                                                    

Saldo a Empenhar no exercício -R$                                                    

Total Liberado até o exercício 400.000,00R$                                       

Início Fim Valor Início Fim Valor Físico %

24/02/2014 15/01/2015 - 24/02/2014 09/01/2015 - 20% Concluído

1 Abertura do processo CGDS/SUDENE 03/04/2014 03/04/2014 - 03/04/2014 03/04/2014 - 100% Concluído

2
Recebimento e análise da 

proposta
CGDS/SUDENE 24/02/2014 24/08/2014 - 24/02/2014 21/08/2014 - 100% Concluído

3 Visita técnica CGDS/SUDENE 29/05/2014 30/05/2014 - 18/05/2014 19/05/2014 - 100% Concluído

4 Emissão de Pareceres CGDS/SUDENE 24/03/2014 24/08/2014 - 18/03/2014 21/08/2014 - 100% Concluído

5
Outros procedimentos formais - 

legais
CGDS/SUDENE 25/08/2014 30/12/2014 - 22/08/2014 22/12/2014 - 100% Concluído

6 Assinatura do Convênio CGDS/SUDENE 30/12/2014 30/12/2014 - 23/12/2014 23/12/2014 - 100% Concluído

7 Publicação CGDS/SUDENE 02/01/2015 15/01/2015 - 09/01/2015 09/01/2015 - 100% Concluído

01/12/2014 05/04/2018 02/02/2015 46% Em Andamento

8
Depósito da 1ª parcela da 

contrapartida

Município de 

Jardim de Piranhas
01/12/2015 31/12/2015 02/02/2015 02/02/2015 100% Concluído

9 Liberação da 1ª parcela COCF /CGAF / DAD 01/06/2015 31/12/2014 R$ 200.000,00 28/05/2015 28/05/2015 R$ 200.000,00 100% Concluído

10
Reforma do Mercado Público - 

Parte 1

Município de 

Jardim de Piranhas
23/12/2014 15/07/2016 15/02/2016 Não informado 100% Concluído

11
Depósito da 2ª parcela da 

contrapartida

Município de 

Jardim de Piranhas
16/07/2016 31/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 100% Concluído

12 Liberação da 2ª parcela COCF /CGAF / DAD 16/07/2016 17/07/2016 R$ 200.000,00 29/09/2017 29/09/2017 R$ 200.000,00 100% Concluído

13
Reforma do Mercado Público - 

Parte 2

Município de 

Jardim de Piranhas
20/07/2016 21/03/2018 04/10/2017 34% Em Andamento

14 Visita de recebimento do Objeto CGDS/SUDENE 31/03/2018 05/04/2018 - - 0% A Iniciar

04/06/2018 04/06/2019 - 0% A Iniciar

15

Análise da PTC, sob o aspecto 

físico, e emissão de 

laudo/parecer técnico final

CGDS/SUDENE 04/06/2018 04/06/2019 - 0% A Iniciar

R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 66% Em Andamento Status do Projeto

Município de Jardim de Piranhas/RN

Programa: 2029 - Desenvolvimento Regional e Terrirorial Eixo temático (MI): Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica: 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 

Objetivo estrátegico:
1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a 

investimentos estruturadores

Ação: 8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica Objetivo estrátegico (MI): 0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.

Finalidade da ação: Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.

Diretoria responsável: DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas Subunidade responsável: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS

Diretor: Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves Gestor da subunidade: Mauricio José de Garcia Maia

Problema (causa): Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos

Projeto: 1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN

Objetivo do projeto: Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu fucionamento e estrutura

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00) Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto
Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de 

Piranhas/RN.

Nome da Etapa Descrição das Atividades/ Etapas Responsável
Previsto Realizado

Dados Orçamentários
Fonte Grupo de Despesa Modalidade

Valor SUDENE 

no Projeto

Valor Total do 

Projeto

EXECUÇÃO (Peso 60%)

Status Observação/Problemas Providências

INICIAÇÃO (Peso 20%)

Data de abertura do processo

Recebimento e análise da proposta

Realização de visita técnica

Emissão de Pareceres

Outros procedimentos formais - legais

Assinatura do Convênio

Publicação no DOU

Meta 2 - Reforma do Mercado Público - 

Parte 2. Valor R$ 210.540,15

Visita de recebimento do Objeto

ENCERRAMENTO (Peso 20%)

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e

emissão de laudo/parecer técnico final

Depósito da 1ª parcela da contrapartida. 

Valor da etapa R$ 10.000,00.

Liberação da 1ª parcela

Meta 1 - Reforma do Mercado Público - 

Parte 1. Valor R$ 210.000,00

Depósito da 2ª parcela da contrapartida. 

Valor da etapa R$ 10.540,15

Liberação da 2ª parcela

Valor realizado:

Parceiros institucionais:



A Iniciar

Concluído

Em Andamento

Atrasado

Cancelado

Paralisado

(6) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 120 dias, do dia 07/05/2016 para o dia 04/09/2016.

(7) A vigência foi prorrogada para 21/03/2018

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta n° 020551/2014

(2) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.

(3) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.

(4) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.

(5) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 180 dias, do dia 09/11/2015 para o dia 07/05/2015.




